

西小倉横断歩道橋（大門金田1号線）補修工事の期間延長のお知らせ

時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

西小倉横断歩道橋(大門金田1号線)補修工事に多大なるご協力いただきありがとうございます。

これまで、少しでも早く工事を終わることができるよう、都度、作業手順を見直すなど、可能な限り工事期間の短縮に努めて参りました。

しかしながら、足場設置後、近接確認した結果、当初の想定より歩道橋の劣化が進行していることが判明し、補修が必要な範囲が増えたことなどの理由から、当初予定しておりました工事完了日を延期せざるを得ない状況となりました。

工事期間中の登下校時は、これまでと同様、交通誘導員を配置し、関係機関とも連携し、お子様方が安全に通学できるよう努めて参ります。

また、工事の安全対策や騒音対策なども十分留意して工事に取り組んで参ります。

引き続き、ご迷惑をおかけすることとなり、誠に恐縮ではございますが、ご理解とご協力の程よろしく願います。

ご不明な点や不都合な点がございましたら、施工者の現場責任者までご連絡お願いいたします。

記

工 事 名	： 西小倉横断歩道橋(大門金田1号線)補修工事
当初工事期間	： 令和7年8月中旬～令和7年12月中旬 終日通行止(横断歩道橋)
変更工事期間	： 令和7年8月中旬～令和8年2月中旬 終日通行止(横断歩道橋) ※工事看板には契約工期(書類整理含む)である3月13日を記載。
工 事 場 所	： 北九州市小倉北区田町(下記地図)
施 工 者	： 森永塗装有限会社（北九州市門司区青葉台11-18） Tel 093-381-2773 もりなが ひさとし
工 事 管 理 者	： 北九州市 東部整備事務所工務第一課 Tel 093-582-2961 【夜間】小倉北区役所宿直室 Tel 093-582-3312

